在庫管理システム刷新 設計書

株式会社サンプル 御中

顧客　株式会社サンプル

作成　山田 太郎

版 / 日付　**1.0 / 2026 年 11 月 4 日**

1. 概要

既存の在庫管理をクラウドへ移行し、棚卸の差異を当日中に可視化する。対象は 3 拠点・120 名。

2. システム構成

フロントは Web、業務ロジックは API 層に集約し、在庫の更新はイベント経由で非同期に反映する。

構成要素	役割
Web フロント	入力・照会画面
業務 API	在庫引当・差異計算
バッチ基盤	日次棚卸の突合

3. スケジュール

工程	期間 / 成果物
要件定義	2 週間 / 要件定義書
実装	6 週間 / 稼働版一式
受入試験	2 週間 / 試験結果報告書

4. 費用

金額は税抜きの概算である。

項目	金額
要件定義	1,200,000 円
設計・実装	4,800,000 円
試験・導入支援	1,500,000 円
合計	**7,500,000** 円

5. 体制・連絡先

プロジェクト責任者: 山田 太郎 / 連絡先: taro@example.co.jp